



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

ZAŁĄCZNIK 3 DO REGULAMINU - Harmonogram realizacji Projektu

Harmonogram realizacji Projektu

1. Realizacja projektu będzie przebiegać zgodnie z poniższymi etapami:

1) **ETAP 1 – do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę.**

- a. Nabór Wniosków o udział w Projekcie.
- b. Wykonanie weryfikacji technicznych budynków, w którym/na którym będzie realizowana Inwestycja.
- c. Podpisanie umów użyczenia nieruchomości.
- d. Sporządzenie listy Uczestników Projektu oraz przyporządkowanych im instalacji pod kątem rodzaju oraz mocy.
- e. Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę.

2) **ETAP 2 – realizacja Projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu).**

- a. Upublicznienie wzoru umowy o wsparcie wraz z załącznikami.
- b. Organizacja spotkań z Mieszkańcami
- c. Podpisanie umów o wsparcie z Beneficjentami końcowymi.
- d. Przeprowadzenie naboru uzupełniającego (jeśli okaże się konieczny).
- e. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Inspektora Nadzoru.
- f. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy.
- g. Podpisanie aneksów do umów w zakresie kosztów Inwestycji po wyborze Wykonawcy.
- h. Wystawienie faktur na wkład własny Beneficjentom końcowym.
- i. Płatność wkładu własnego przez Odbiorców końcowych. Niedokonanie przez Odbiorcę końcowego wpłaty w podanym terminie i w określonej wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z jego udziału w Projekcie i rozwiązaniem Umowy o wsparcie.
- j. Wykonanie projektów technicznych oraz montaż Instalacji OZE przez Wykonawcę.
- k. Odbiory Instalacji OZE przez Inspektora Nadzoru.
- l. Rozliczenie Projektu przez Gminę.

4) **ETAP 3 - okres trwałości Projektu opisany w rozdziale VIII.**